

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាច់រលះ រយៈពេលទី២ ឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា លានរៀល

ល.រ	ផែនការ												ការអនុវត្តជាក់ស្តែង																	
	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	ប្រភេទទុន	តារាងណាយ			កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	តម្លៃកិច្ចសន្យា	តម្លៃកិច្ចសន្យាតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						ប្រភេទទុន	សំបៀងគម្រោង		សំបៀងតារាងណាយ			
			ឧបករណ៍	ជួសជុល	ជីក	ព័ទ្ធ	សាង	លម្អ				កាលបរិច្ឆេទ	ថវិកា	ថវិកាចូលធន				ឧបករណ៍	ជួសជុល	ជីក	ព័ទ្ធ	សាង	លម្អ		ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%	ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%		
																													(14+15)÷18	(20+21)÷24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ក-កិច្ចសន្យាដែលបានអនុវត្តរួច																														
I	លទ្ធកម្មទំនិញ																													
1	១-ស្បៀងរដ្ឋបាលអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	152.17			152.17				មករា	កុម្មុះ	មីនា	19-1-24	152.095		30-1-24	18-3-24	151.915									9-4-24	0.180	0.12	0.25	0.17
2	២-សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	886.80	886.80						កុម្មុះ	ឧសភា	កក្កដា	26-1-24	882.200		1-2-24	8-4-24	881.380	881.38								10-5-24	0.820	0.09	5.42	0.61
3	៣-សម្ភារបរិក្ខារប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	222.21	222.21						មេសា	មិថុនា	សីហា	23-1-24	220.930		2-2-24	5-4-24	220.510	220.51								3-5-24	0.420	0.19	1.70	0.77
4	៤-សម្ភារបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យាបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	241.60	241.60						មិថុនា	សីហា	តុលា	23-1-24	230.600		3-2-24	8-4-24	230.000	230.00								20-5-24	0.600	0.26	11.60	4.80
5	៥-ប្រេងឥន្ធនៈឆមាសទី១-២០២៤	954.00	954.00						មករា	មេសា	ឧសភា	7-2-24	953.426		8-2-24	11-4-24	953.270	953.27								30-4-24	0.156	0.02	0.73	0.08
6	៦-សម្ភារការិយាល័យរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	672.03	672.03						មករា	មេសា	មិថុនា	26-1-24	661.919		2-2-24	26-4-24	661.473	661.47								17-6-24	0.446	0.07	10.56	1.57
7	៧-ថ្នាំចាក់ការពារ និងព្យាបាលសត្វ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤	2,000.00	2,000.00						មករា	មេសា	ឧសភា	19-1-24	1,995.500		2-2-24	25-4-24	1,995.000	1,995.00								8-7-24	0.500	0.03	5.00	0.25
8	៨-សម្ភារបរិក្ខារបុព្វបទរបស់អង្គការសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ	585.30	585.30						មករា	មេសា	មិថុនា	28-2-24	585.280		11-3-24	28-5-24	584.680	584.68								5-7-24	0.600	0.10	0.62	0.11
9	៩-ឧបករណ៍ថែទាំអគារ សំបកកង់ថយន្ត និងសម្ភារប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	349.70	349.70						មេសា	មិថុនា	កក្កដា	28-2-24	343.724		12-3-24	28-5-24	343.140	343.14								5-7-24	0.584	0.17	6.56	1.88
10	១០-ធាតុប្រើប្រាស់ឆ្នាំ២០២៤	669.20	669.20						ឧសភា	កក្កដា	កញ្ញា	11-3-24	669.140		25-3-24	11-6-24	668.290	668.29								7-8-24	0.850	0.13	0.91	0.14
11	១១-ឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	593.10	593.10						មិថុនា	សីហា	តុលា	29-3-24	580.000		30-3-24	13-6-24	579.400	579.40								11-9-24	0.600	0.10	13.70	2.31
12	១២-ឱសថ និងវត្ថុធាតុដើមប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	50.00		50					ឧសភា	មិថុនា	សីហា	5-4-24	50.000		17-4-24	17-6-24	49.580									23-7-24	0.420	0.84	0.42	0.84
13	១៣-សម្ភារបរិក្ខារពិសោធន៍របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	927.80	927.80						ឧសភា	មិថុនា	សីហា	9-4-24	927.800		17-4-24	27-6-24	927.000	927.00								21-8-24	0.800	0.09	0.80	0.09
14	១៤-ថ្នាំចាក់ការពារ និងថ្នាំព្យាបាលសត្វប្រចាំឆមាសទី២-២០២៤ (ជំហាន១)	1,013.50	1,013.50						ឧសភា	សីហា	តុលា	4-6-24	1,013.500		17-7-24	26-8-24	1,013.500						1,013.50	16-9-24	-	-	-	-	-	
សរុប	តម្លៃគម្រោង	9,317.410	9,115.240	202.170									9,266.114				9,259.138	8,044.143	201.495	1,013.500										
I	ចំនួនគម្រោង	14	12	2									14	14	14	14	14	11	2	1	14									
II	លទ្ធកម្មសំណង់																													
15	១-ជួសជុលគ្រឿងសត្វ ខ្មោងទ្វារ របង របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	416.00	416.00						មេសា	មិថុនា	កញ្ញា	27-3-24	398.500		10-4-24	1-7-24	398.264	398.26								29-8-24	0.236	0.06	17.74	4.26
16	២-បង្គោលអភិរក្សផលិតផល និងមជ្ឈមណ្ឌលវិវិញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	374.80	374.80						មីនា	ឧសភា	កក្កដា	12-4-24	256.000		25-4-24	5-7-24	255.400	255.40								6-9-24	0.600	0.23	119.40	31.86

ល.រ	ផែនការ										ការអនុវត្តជាក់ស្តែង																					
	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសកម្មភាព	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	ប្រគល់-ទទួល	តារាងចំណាយ			កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	តម្លៃសរុប	តម្លៃកិច្ចសន្យាតាមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគ					ប្រគល់-ទទួល	សំរាប់គម្រោង		សំរាប់តារាងចំណាយ							
			ជំហរ	ជម្រក	ជីក	ព័ត	សរ				សរុប	កាលបរិច្ឆេទ	ថវិកា				ថវិកាមូលធន	ជម្រក	ជម្រក	ជីក	ព័ត		សរ	សរុប	ទឹកប្រាក់	សមាហរណកម្ម	ទឹកប្រាក់	សមាហរណកម្ម				
																													04+19+18	25	3-18	28
17	៣-ជួសជុលកែលម្អអគាររដ្ឋបាល តបណ្តាញរបស់អង្គការព្រឹទ្ធសភា	419.00	419.00				ឧសភា	កក្កដា	កញ្ញា				12-4-24	411.000			9-5-24	9-7-24	410.464	410.46				9-9-24	0.536	0.13	8.54	2.04				
សរុប	តម្លៃគម្រោង	1,209.80	1,209.80											1,065.500					1,064.128	1,064.128												
II	ចំនួនគម្រោង	3	3											3	3				3	3				3								
III	លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																															
17	១-បច្ចុប្បន្នភាពWebsite និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទវីដេ (IDOC)	100.00			100.00		ឧសភា	មិថុនា	សីហា				23-1-24	100.00				30-1-24	25-3-24	99.000					99.00			1.00	0.01	1.00	1.00	
18	២-ជួសជុលទូក កណ្តាត នាវា ប្រតិបត្តិ២០២៤ របស់រដ្ឋបាលជលផល	234.00	234.00				មីនា	មិថុនា	សីហា				23-1-24	234.00				31-1-24	8-4-24	233.600	233.600				7-6-24	0.40	0.00	0.40	0.17			
19	៣-រៀបចំប្រព័ន្ធចិន្តន័យកសិកម្ម របស់នាយកដ្ឋានផែនការ	130.00			130.00		មេសា	ឧសភា	សីហា				28-2-24	130.00				12-3-24	3-5-24	129.000					129.00			1.00	0.01	1.00	0.77	
សរុប	តម្លៃគម្រោង	464.00	234.00	230.00										464.00					461.60	233.60	228.00											
III	ចំនួនគម្រោង	3	1	2										3	3				3	3				3								
សរុប	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	10,991.21	10,559.04	432.17										10,795.61					10,784.87	9,341.87	429.50	1,013.50										
ក	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	20	16	4										20	20				20	20				20								
១-កិច្ចសន្យាដែលកំពុងអនុវត្ត																																
I	លទ្ធកម្មទំនិញ																															
1	១-ការធ្វើទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលចិន្តន័យកសិកម្ម	6,347.00				6,347.00	សីហា	កញ្ញា	ធ្នូ				12-7-24		6,347.00			15-7-24	6-9-24	6,344.00					6,344.00							
2	២-ប្រាក់ចំណូលគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំអង្ករទេញ	2,100.00				2,100.00	កញ្ញា	តុលា	ធ្នូ				29-8-24		2,100.00			6-9-24														
3	៣-ផ្តាំចាក់ការពារ និងផ្តាំស្រោចសត្វប្រតិបត្តិ២០២៤ (ជំហាន២)	1,013.50	1,013.50				ឧសភា	សីហា	តុលា				28-8-24	1,013.50				2-9-24														
4	៤-ប្រែប្រួលធនធាន:ធនធានមី២ ឆ្នាំ២០២៤	952.80	952.80				មករា	មេសា	ឧសភា				23-9-24	799.49				23-9-24														
សរុប	តម្លៃគម្រោង	10,413.30	1,966.30			8,447.00								1,812.99	8,447.00				6,344.00						6,344.00							
I	ចំនួនគម្រោង	4	2			2								4	2	2			4	1					1							
II	លទ្ធកម្មសំណង់																															
5	១-ជួសជុលកែលម្អអគារ សួនច្បារ ល្អ. មីស្ត្រីការស្រែ	353.00	353.00				មករា	មីនា	ឧសភា				27-8-24	535.000				30-8-24														
6	២-ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រពតាមសហគមន៍កសិកម្ម	2,950.00				2,950.00	កញ្ញា	តុលា	ធ្នូ				29-8-24		2,950.00			9-2-24	25-9-24	2,948.000					2,948.00							
7	៣-ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រការផលិតកូនបង្កង របស់រដ្ឋបាលជលផល	950.00				950.00	កញ្ញា	វិច្ឆិកា	កុម្ភៈ-២៥				22-8-24		950.00			9-12-24														
សរុប	តម្លៃគម្រោង	4,253.00	353.00			3,900.00								535.00	3,900.00				2,948.00						2,948.00							
II	ចំនួនគម្រោង	3	1			2								3	1	2			3	1					1							
III	លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																															
8	១-ការងារដាំឈើ និងការងារថែទាំចម្ការឈើ	1,793.60	1,793.60				មេសា	កក្កដា	ធ្នូ				23-8-24	1,793.00				28-8-24														

ល.រ	ផែនការ										ការអនុវត្តជាក់ស្តែង																		
	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសទ្ធាភូមិ	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	ប្រភេទ-ទទួល	តារាងចំណាយ			កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	តម្លៃសរុប	តម្លៃកិច្ចសន្យាតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ					ប្រភេទ-ទទួល	ជំរឿនគម្រោង		ជំរឿនតារាងចំណាយ				
			ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	សរុប				កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)				កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក		សរុប	ជម្រក	សរុប	ជម្រក	សរុប		
																												ជម្រក	ជម្រក
9	២-ការងារជួសជុលបរិក្ខារ ឧបករណ៍បច្ចេកទេសអង្គការព្រៃកម្ពុជា	641.07	641.07				មិថុនា	សីហា	កញ្ញា	16-5-24	25-7-24																		
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	2,434.67	2,434.67																										
	ចំនួនគម្រោង	2	2																										
សរុប 8	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	17,100.97	4,753.97	-	#	12,347.00																							
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	9	5			4																							
សរុប រួម	តម្លៃគម្រោង : ក+ខ	28,092.18	15,313.01	432.17		12,347.00																							
	ចំនួនគម្រោង : ក+ខ	29	21	4		4																							

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ 13/10/2024 នៃ អង្គការព្រៃកម្ពុជា ឆសក ៧.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៤
 ប្រធានអង្គការព្រៃកម្ពុជា និងលេខាធិការ
 អនុប្រធានទី១

គឹម សុខ

ថ្ងៃពុធ ៨រោច ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំរោង ឆសក ៧.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤
 ប្រធានអង្គការព្រៃកម្ពុជា

ស៊ី កាតឹក

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.២
របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចសន្យា
តារាងសម្របតាមវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម រយៈពេលទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា៖ លានរៀល

ល.រ	វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម	ផែនការ		ការអនុវត្តជាក់ស្តែង				ការប្រៀបធៀប			
		ចំនួន គម្រោង	តម្លៃគម្រោង	ទឹកប្រាក់តាមចំណាយ		ចំនួន កិច្ចសន្យា	តម្លៃកិច្ចសន្យា	លម្អៀង ធៀបនឹងតាមចំណាយ		លម្អៀង ធៀបនឹងផែនការ	
				ថវិកាថវន្ត	ថវិកាមូលធន			ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%	ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6) - 8	10= $\frac{9}{(5+6)} \times 100$	11=4 - 8	12= $\frac{11}{4} \times 100$
1	ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ										
2	ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	15	9,545.54	9,350.02		15	9,341.871	8.148	0.09%	203.67	2.13%
3	ការដេញថ្លៃមានកម្រិត										
4	ការពិគ្រោះថ្លៃ	4	432.17	432.10		4	429.495	2.600	0.60%	2.67	0.62%
5	ការស្នាក់នៅ										
6	លទ្ធកម្មដោយឡែក	1	1,013.50	1,013.50		1	1,013.50	0.000	0.00%	-	0.00%
	សរុប	20	10,991.21	10,795.61		20	10,784.87	10.748	0.10%	206.344	1.88%

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
ថ្ងៃ ០៧ ខែ ០៣ ឆ្នាំ ២០២៤ ឯកភាព ឯកភាព ឯកភាព ឯកភាព
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៣ ឆ្នាំ ២០២៤



គឹម សុទ្ធ

ថ្ងៃពុធ ៨ រោច ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំពោឃ៍ ស័ក ព.ស២៥៦៨
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤
ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.១

តារាងសរុបតាមប្រភេទលទ្ធកម្មសម្រាប់រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា៖ ពានរៀល

ល.រ	ប្រភេទលទ្ធកម្ម	ផែនការ		ការអនុវត្តជាក់ស្តែង				ការប្រៀបធៀប			
		ចំនួន គម្រោង	តម្លៃគម្រោង	ទឹកប្រាក់ធានាចំណាយ		ចំនួន កិច្ចសន្យា	តម្លៃកិច្ចសន្យា	លម្អៀង ធៀបនឹងធានាចំណាយ		លម្អៀង ធៀបនឹងផែនការ	
				ថវិកាចរន្ត	ថវិកាមូលធន			ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%	ទឹកប្រាក់	សមាមាត្រ%
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(5+6) - 8$	$10=\frac{9}{(5+6)} \times 100$	$11=4 - 8$	$12=\frac{11}{4} \times 100$
1	លទ្ធកម្មមិនិត្យ	14	9,317.41	9,266.114		14	9,259.138	6.976	0.08%	58.272	0.63%
2	លទ្ធកម្មសំណង់	3	1,209.80	1,065.50		3	1,064.13	1.372	0.13%	145.672	12.04%
3	លទ្ធកម្មសេវាកម្ម	3	464.00	464.000		3	461.600	2.400	0.52%	2.400	0.52%
	សរុប	20	10,991.21	10,795.614		20	10,784.87	10.748	0.10%	206.344	1.88%

បានពិនិត្យ និងឯកភាព


ថ្ងៃ ០៧ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
អនុប្រធានទី១



កឹម សុទ្ធ

ថ្ងៃពុធ ៨ រោច ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤
ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម


ស្រី កាតឹម