

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា: លានរៀល

ល.រ	ផែនការ									ការអនុវត្តជាក់ស្តែង																							
	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសន្ទនា	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						ការបញ្ចេញទំនិញ(ដី)	ការបញ្ចេញទំនិញ(ស្រូវ)	ការបញ្ចេញទំនិញ(ផ្សេងៗ)	ធនាគារ			ការបញ្ចេញទំនិញ(ដី)	ការបញ្ចេញទំនិញ(ស្រូវ)	តម្លៃសន្យា	ការបញ្ចេញទំនិញ(ផ្សេងៗ)	តម្លៃកិច្ចសន្យាតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ	ប្រគល់-ទទួល	ជំរឿនគម្រោង		ជំរឿនធនាគារ										
			ឈរ	ជួសជុល	ដឹក	ពិច	សរុប	សុទ្ធ				កាលបរិច្ឆេទ	ថវិកា	ថវិកាមូលនិធិ							កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	ឈរ	ជួសជុល	ពិច	សរុប	តម្លៃកិច្ចសន្យា	ប្រគល់-ទទួល	ចំណុះ	សមា	ចំណុះ	សមា
																														(%)	(%)	3-18	29 x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
<b>ក-កិច្ចលទ្ធកម្មដែលបានអនុវត្តរួច</b>																																	
I	<b>លទ្ធកម្មទំនិញ</b>																																
1	១-ស្បៀងរដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឱវាទក្រសួង	152.17				152.17			មករា	កុរុ	មីនា	19-1-24	152.095		30-1-24	18-3-24	151.915				151.915				9-4-24	0.180	0.12	0.25	0.17				
2	២-សង្ហារឹមប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	222.21	222.21						មេសា	មិថុនា	សីហា	23-1-24	220.950		2-2-24	5-4-24	220.510				220.51				3-5-24	0.420	0.19	1.70	0.77				
3	៣-សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាបេសកកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឱវាទក្រសួង	886.80	886.80						កុរុ	ឧសភា	កក្កដា	26-1-24	882.200		1-2-24	8-4-24	881.380				881.38				10-5-24	0.820	0.09	5.42	0.61				
4	៤-សម្ភារបរិក្ខារមើលមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាបេសកកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឱវាទក្រសួង	241.60	241.60						មិថុនា	សីហា	តុលា	23-1-24	230.600		3-2-24	8-4-24	230.000				230.00				20-5-24	0.600	0.26	11.60	4.80				
5	៥-ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គការក្រោមឱវាទក្រសួង	1,906.80	1,906.80						មករា	មេសា	ឧសភា																						
	៥-ប្រេងឥន្ធនៈធានាទី១-២០២៤											7-2-24	953.426		8-2-24	11-4-24	953.270				953.27				30-4-24	0.156	0.02	0.13	0.00				
	៥-ប្រេងឥន្ធនៈធានាទី២-២០២៤											23-9-24	799.489		23-9-24	21-11-24	791.783				791.78				2-12-24	7.706	0.96	161.62	4.24				
6	៦-ថ្នាំបាក់កម្រិត និងថ្នាំព្យាបាលសត្វ ធានាទី១ ឆ្នាំ២០២៤	2,000.00	2,000.00						មករា	មេសា	ឧសភា	19-1-24	1,995.500		2-2-24	25-4-24	1,995.000				1,995.00				8-7-24	0.500	0.03	5.00	0.25				
7	៧-សម្ភារកាណាឈ័យរបស់អង្គការក្រោមឱវាទក្រសួង	672.03	672.03						មករា	មេសា	មិថុនា	26-1-24	661.919		2-2-24	26-4-24	661.473				661.47				17-6-24	0.446	0.07	10.56	1.57				
8	៨-សម្ភារបរិក្ខារបណ្តុះបណ្តាលបេសកកម្ម សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ	585.30	585.30						មករា	មេសា	មិថុនា	28-2-24	585.280		11-3-24	28-5-24	584.680				584.68				5-7-24	0.600	0.10	0.62	0.11				
9	៩-សម្ភារប្រើប្រាស់ និងឧបករណ៍ថែទាំគោរ របស់កងកម្លាំង	349.70	349.70						មេសា	មិថុនា	កក្កដា	28-2-24	343.724		12-3-24	28-5-24	343.140				343.14				5-7-24	0.584	0.17	6.56	1.88				
10	១០-បោះពុម្ពប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	669.20	669.20						ឧសភា	កក្កដា	កញ្ញា	11-3-24	669.140		25-3-24	11-6-24	668.290				668.29				7-8-24	0.850	0.13	0.91	0.14				
11	១១-ឯកសារប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	593.10	593.10						មិថុនា	សីហា	តុលា	29-3-24	580.000		30-3-24	13-6-24	579.400				579.40				11-9-24	0.600	0.10	13.70	2.31				
12	១២-ឱសថ និងថ្នាំព្យាបាលសត្វបេសកកម្ម របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	50.00		50.00					ឧសភា	មិថុនា	សីហា	5-4-24	50.000		17-4-24	17-6-24	49.580				49.58				23-7-24	0.420	0.84	0.42	0.84				
13	១៣-សម្ភារបរិក្ខារពិសោធន៍របស់អង្គការក្រោមឱវាទក្រសួង	927.80	927.80						ឧសភា	មិថុនា	សីហា	9-4-24	927.800		17-4-24	27-6-24	927.000				927.00				21-8-24	0.800	0.09	0.80	0.09				
14	១៤-ថ្នាំបាក់កម្រិត និងថ្នាំព្យាបាលសត្វបេសកកម្ម ឆ្នាំ២០២៤ (ជំហាន១)	2,027.00	2,027.00						ឧសភា	សីហា	តុលា																						
	ថ្នាំបាក់កម្រិត និងថ្នាំព្យាបាលសត្វបេសកកម្ម ឆ្នាំ២០២៤ (ជំហាន១)											4-6-24	1,013.500		12-7-24	26-8-24	1,013.500				1,013.50				16-9-24	-	-	-	-				
	ថ្នាំបាក់កម្រិត និងថ្នាំព្យាបាលសត្វបេសកកម្ម ឆ្នាំ២០២៤ (ជំហាន២)											28-8-24	1,013.500		2-9-24	8-10-24	1,013.200				1,013.20				23-10-24	0.300	0.03	0.30	0.01				
15	១៥-គ្រាប់ពូជស្រូវគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំចេញ	2,100.00						2,100.00	កញ្ញា	តុលា	ធ្នូ	29-8-24		2,100.00		6-9-24	30-9-24	2,095.000			2,095.00				25-12-24	5.000	0.24	5.00	0.24				
សរុប	តម្លៃគម្រោង	13,383.71	11,081.54	202.17		2,100.00							11,079.10	2,100.00						13,159.12					8,835.93	201.50	4,121.70						
I	ចំនួនគម្រោង	15	12	2		1							16	1						17					12	2	3						
II	<b>លទ្ធកម្មសំណង់</b>																																
16	១-ជួសជុលគ្រឿងសត្វ ខ្លោងទ្វារ របង របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	416.00	416.00						មេសា	មិថុនា	កញ្ញា	27-3-24	398.500		10-4-24	1-7-24	398.264				398.26				29-8-24	0.236	0.06	17.74	4.26				
17	២-បង្ការសត្វលិខិតសត្វ មជ្ឈមណ្ឌលសិប្បកម្ម រដ្ឋបាលព្រៃឈើ	374.80	374.80						មីនា	ឧសភា	កក្កដា	12-4-24	256.000		25-4-24	5-7-24	255.400				255.40				6-9-24	0.600	0.23	119.40	31.86				
18	៣-ជួសជុលកែលម្អអគាររដ្ឋបាល គបណ្ណាល័យរបស់អង្គការក្រោមឱវាទ	419.00	419.00						ឧសភា	កក្កដា	កញ្ញា	12-4-24	411.000		9-5-24	9-7-24	410.464				410.46				9-9-24	0.536	0.13	8.54	2.04				
19	៤-ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រពតាមសហគមន៍កសិកម្ម	2,950.00						2,950.00	កញ្ញា	តុលា	ធ្នូ	29-8-24		2,950.00		2-9-24	25-9-24	2,948.000							2,948.00	ត្រីមាសទី១-២៤	0.252	0.009	2.00	0.07			

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	ផែនការ								ការអនុវត្តជាក់ស្តែង																						
		តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់ (ខែ)	ប្រភេទ-ទទួល	ធានាមណាយ			កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម(ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់(ខែ)	តម្លៃសរុប	តម្លៃសរុបតាមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគ					ប្រភេទ-ទទួល	លំហៀងគម្រោង		លំហៀងធានាមណាយ						
			សរុប	ដីស	ធាតុ	ពន	សរុប					សរុប	សរុប	សរុប				សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប		សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	
																																សរុប
20	៥-ជួសជុលកែលម្អអគារ សួនច្បារ ល. ទីស្តីការក្រសួង	535.00	535.00					មករា	មីនា	ឧសភា	27-8-24	535.000		28-8-24	4-11-24	534.748						534.748						2-12-24	0.252	0.05	0.25	0.05
សរុប	តម្លៃគម្រោង	4,694.80	1,744.80				2,950.00					1,600.50	2,950.00			4,546.88						1,598.88			2,948.00							
II	ចំនួនគម្រោង	5	4				1					4	1			5						4			1							
III	លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																															
22	១-បច្ចុប្បន្នភាព Website និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (IDOC)	100.00			100.00			ឧសភា	មិថុនា	សីហា	23-1-24	100.00		30-1-24	25-3-24	99.000									99.00		14-6-24	1.00	1.00	1.00	1.00	
23	២-ជួសជុលទូក កាណូត នាវា ប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរ របស់រដ្ឋបាលជលផល	234.00	234.00					មីនា	មិថុនា	សីហា	23-1-24	234.00		31-1-24	8-4-24	233.600							233.600				7-6-24	0.40	0.17	0.40	0.17	
24	៣-រៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យកសិកម្ម របស់នាយកដ្ឋានផែនការ	130.00			130.00			មេសា	ឧសភា	សីហា	28-2-24	130.00		12-3-24	3-5-24	129.000				129.00						2-8-24	1.00	0.77	1.00	0.77		
25	៤-ការធ្វើទំនើបកម្មប្រយោជន៍សេវាទិន្នន័យកសិកម្ម	6,347.00				6,347.00		សីហា	កញ្ញា	ធ្នូ	12-7-24	6,347.00		15-7-24	6-9-24	6,344.00						6,344.00				13-12-24	3.00	0.05	3.00	0.05		
26	៥-ការងារជួសជុលបរិក្ខារ ឧបករណ៍បច្ចេកទេសអង្គភាពក្រោមឱវាទ	641.07	641.07					មិថុនា	សីហា	កញ្ញា	16-5-24	427.80		23-7-24	10-10-24	425.983						425.98					8-11-24	1.82	0.42	2.15	0.9	
27	៦-ការងារដាំឈើ និងការងារថែទាំចម្ការឈើ	1,793.60	1,793.60					មេសា	កក្កដា	ធ្នូ	23-8-24	1,793.60		28-8-24	11-11-24	1,793.000						1,793.00				23-12-24	0.60	0.03	0.60	0.03		
សរុប	តម្លៃគម្រោង	9,245.67	2,668.67	230.00		6,347.00						2,685.40	6,347.00			9,024.58						659.58			8,137.00							
III	ចំនួនគម្រោង	6	3	2		1						5	1			6						2			2							
សរុប	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	27,324.18	15,495.01	432.17		11,397.00						15,365.00	11,397.00			26,730.58						11,094.39			429.50	15,206.70						
ក	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	26	19	4		3						25	3			28						18			4	6						
១-កិច្ចលទ្ធកម្មដែលកំពុងអនុវត្ត																																
I	លទ្ធកម្មទំនិញ																															
II	លទ្ធកម្មសំណង់																															
7	១-ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រៃសេវាកម្មកូនបង្កង់ របស់រដ្ឋបាលជលផល	950.00	950.00					កញ្ញា	វិច្ឆិកា	កុម្ភៈ-២៥	22-8-24	950.00		9-9-24	8-11-24	949.700											ក្រិមាសទី១-២៥	0.300	0.03	0.30	0.03	
សរុប	តម្លៃគម្រោង	950.00	950.00									950.00				949.70																
II	ចំនួនគម្រោង	1	1									1				1																
III	លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																															
សរុប	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	950.00	950.00									950.00				949.70																
៨	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	1	1									1				1																
សរុប	តម្លៃគម្រោង : ក+ ១	28,274.18	16,445.01	432.17		11,397.00						15,365.00	12,347.00			27,680.28						12,044.09			429.50	15,206.70						
រួម	ចំនួនគម្រោង : ក+ ១	27	20	4		3						25	4			29						19			4	6						

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤  
 ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
 អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងលក់  
 អគ្គប្រធានទី១

**គឹម សុន**

ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤  
 ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម

**Phl**  
**ស៊ី កាតារី**